PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI SALUGGIA

COMMITTENTE

COMUNE DI SALUGGIA

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA - MANUTENZIONE E GESTIONE AREE VERDI - ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE - SERVIZI DI URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - AMBIENTE - CATASTO

PROGETTO

PARCO PUBBLICO VIA VITTORIO LUSANI - VIA G.B. DEMARIA DEMOLIZIONE COMPLETA EDIFICI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PROGETTISTA

ARCH. DIEGO CENA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il SINDACO

LIBERO FARINELLI

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Geom. Ombretta Perolio

SCALA

VARIE

DATA

Giugno 2025

AGGIORNAMENTI

STUDIO 2C
ARCHITETTO CENA Diego
PROGETTAZIONE & URBANISTICA

STUDIO 2C Arch. DIEGO CENA - ITALY - 10034 - CHIVASSO (TO) - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CONTATTI: CELL. +393480561046 TEL. +39 011 2919368 FAX +39 011 2919368 - E-Mail: studio2c.cena@gmail.com - PEC: diegocena@architettitorinopec.it - P.IVA 07920710014

STUDIO 2C Arch. Diego CENA si riserva la proprieta' di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

Quadro Economico

n.	descrizione	importo
	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
	A corpo	53.197,31
	a2) Importo per Oneri di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
	A corpo	3.134,03
	SOMMANO a1) + a2)	56.331,34
	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	b1) Lavori in economia, imprevisti in progetto, ed esclusi dall'appalto IVA Compresa (sino al 15%), Imprevisti	4.808,91
	b2) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori e collaudi	-
	b3) Spostamenti Allacciamenti a pubblici servizi	1.600,00
	b4) -	-
	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	500.00
	b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	-
	b8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
	b9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici Indagini Archeologiche eventualmente necessarie	-
	b10) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) Incentivi per funzioni tecniche ed atti 2% importo lavori	1.126,62
	b11) IVA su Lavori 10 % su Voci a1+a2	5.633,13
	Sommano da b1 a b11	13.668,66
		==========
	TOTALE A+ B	70.000,00