

## Parte 5 - Quadro Economico

### IMPORTO DEI LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta	133.645,18 Euro	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	16.003,16 Euro	
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>149.648,34 Euro</b>	<b>149.648,34 Euro</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 10%	14.964,83 Euro	
Prestazioni professionali per progettazione e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progetto D.Lgs.81/08 e s.m.i.	26.387,76 Euro	
Prestazioni professionali per Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione D.Lgs.81/08 e s.m.i.	12.000,00 Euro	
Contributo integrativo cassa ing/arch. 4%	1.535,51 Euro	
<b>Somma spese tecniche + C.I. 4%</b>	<b>39.923,27 Euro</b>	
Iva su spese tecniche e cassa ing./arch. 22%	8.783,12 Euro	
Per saggi ed indagini strumentali, iva 22% su saggi e Indagini, eventuali collaudi	3.360,17 Euro	
Responsabile del Procedimento	2.992,97 Euro	
Oneri non valutabili in fase preventiva di progetto DPR 544/1999 art. 44	14.964,83 Euro	
Imprevisti	16.343,20 Euro	
A disposizione per varianti richieste dalla Soprintendenza in corso d'opera	19.019,27 Euro	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>120.351,66 Euro</b>	<b>120.351,66 Euro</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>		<b>270.000,00 Euro</b>

Vercelli, maggio 2020

I Progettisti

Arch. Emanuela Fornaro



Arch. Carlo Rosso

